

Terminübersicht Hohensteinhalle

26.07.16	Hohensteinhalle; Sanierung Hallenboden und Ergänzung Prallschutzwände - Grundsatzbeschluss
22.11.16	Sanierung Hohensteinhalle; - Vergabe Architektenhonorar
07.07.18	Workshop Sportentwicklungskonzept mit IKPS, Dr. Eckl
18.09.18	Hohensteinhalle; Generalsanierung, Umbau-Anbau Förderung durch das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur Bestätigung der finanziellen kommunalen Eigenanteile bei entsprechender Förderung
25.09.18	Hohensteinhalle; Sanierung-Umbau-Anbau, Variantenvergleich mit Wirtschaftlichkeitsanalyse; - Beauftragung Architekten und Ingenieurleistungen; - Beauftragung Brandschutzgutachten
24.09.19	Hohensteinhalle – Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Generalsanierung/Neubau; - weiteres Vorgehen
19.11.19	Hohensteinhalle; - Bericht Workshop mit den Vereinen vom 19.10.2019, - Bestätigung vorläufiges Raumprogramm
05.05.20	Hohensteinhalle – Vorstellung Sportstättenkonzept
16.06.20	Hohensteinhalle; - Vorstellung des Variantenvergleichs
23.06.20	Hohensteinhalle; - weitere Vorgehensweise
10.11.20	Vorstellung Variantenvergleich, Beschluss Neubauplanung weiter zu verfolgen
15.12.20	Auftragsvergabe, vertiefte Grundlagenermittlung sowie Entwurf Systemplanung mit Testentwurf
25.05.21	- Vorstellung Raumprogramm - Beauftragung Vorbereitung Teilnahmewettbewerb für Neubau Hohensteinhalle
14.06.21	- Grundsatzbeschluss Hohensteinhalle durch einen Neubau einer Dreifeldhalle zu ersetzen - Beauftragung der Ausschreibung des Neubaus auf Grundlage des Raumprogramms / Funktionsprogramms
29.03.22	Vorstellung Ergebnisse Eilnahmewettbewerb
12.07.22	- Vorstellung Ganztagskonzeption ab 2025/2026 - aktueller Stand
14.07.22	Zusage über Sportstättenbauförderung (600.000 €)
27.07.22	Bekanntgabe Ausgleichstock
28.07.22	Auftragsvergabe durch Gemeinderat