

# GEMEINDEVERWALTUNG GINGEN AN DER FILS



Vorlage zur Sitzung des Gemeinderates

Fachamt: <b>Finanzverwaltung</b>		
Beteiligte Ämter	Datum	Bearbeiter

**Vorlage 30/2019**

**TOP: 13/ö**

**Sitzung am: 14.05.2019**

**Datum:** 02.05.2019

## **Betreff:**

### **Sanierung Bauhof**

- **Ausschreibung/Auftragsvergabe**
- **Ermächtigung der Verwaltung**

## **Beschlussantrag:**

Die Gemeindeverwaltung wird ermächtigt die Bauleistungen im Rahmen der Sanierung des Bauhofes, 3. Bauabschnitt, nach erfolgter beschränkter Ausschreibung zu vergeben.

## **Sachverhalt:**

In der Gemeinderatsitzung am 19.03.2019 wurde die Vergabe der Planungsleistungen und Bauleitung für die anstehende 3. Teilsanierung des Bauhofes an das Architekturbüro Grässle, Göppingen beschlossen.

Die beschränkte Ausschreibung für die anstehenden Maßnahmen Dach, Fassade, Betonsanierung sowie Innensanierung wird derzeit vorbereitet. Nach Kostenschätzung vom 21.08.2018 liegen die Gesamtkosten für das Bauvorhaben bei 266.238,70 € brutto. Auf Grund der zwischenzeitlichen Preissteigerung bei Löhnen und Materialien wird die vorliegende Kostenschätzung um 10 % angehoben, so dass Gesamtkosten in Höhe von 292.862,57 € brutto zu erwarten sind.

Die Arbeiten, insbesondere die Betonsanierung zur Sicherstellung der Statik, und die Dachsanierung sollen noch in den warmen Sommermonaten erfolgen, so dass eine Vergabe an die Baufirmen zeitnah erfolgen sollte.

Um den Zeitplan einhalten zu können, sollte mit der Vergabe nicht bis nach der Konstituierenden- Sitzung des neuen Gemeinderates abgewartet werden. Die Gemeindeverwaltung bittet daher den Gemeinderat um die Ermächtigung, die Vergabe der Bauleistungen vornehmen zu dürfen.

Parallel wird derzeit durch das Albwerk Geislingen die Machbarkeit bzw. Wirtschaftlichkeit einer PV- Anlage auf dem Bauhof (Betriebsgebäude 1) überprüft.

Die Sanierung des Bauhofes ist nach dieser Maßnahme abgeschlossen.

Finanzielle Mittel wurden im Haushalt 2019 in ausreichender Höhe eingestellt.

Verena Vámosi

Hick  
Bürgermeister